
Radwege an Kreisstraßen – Karte zum Umsetzungsstand (September 2026)



<u>Umsetzungshinweise nach Einreichung Prioliste Nottuln in 2020 – Kurzfassung</u>

Maßnahme Nr. 1: hat Eingang ins Radwegebauprogramm erhalten, Förderung bewilligt, aktuell laufen Grundstücksverhandlungen

Maßnahme Nr. 2: hat (späteren) Eingang ins Radwegebauprogramm erhalten, ist aber nicht umsetzbar.

Maßnahme Nr. 3, 4 und 5: Keine Aufnahme ins Radwegebauprogramm.

Maßnahme Nr. 6 hat Eingang gefunden ins Radwegebauprogramm, zur Förderung angemeldet, im Kreishaushalt für 2030ff. eingeplant

Maßnahme Nr. 7 ist nicht aufgenommen im Radwegebauprogramm, kommt in nächste Prioliste

(außerhalb Prioliste)

Maßnahme Nr. 8: Radweg an der K13 von Billerbeck nach Darup (Abzweig Draum), Grundstücksverhandlungen in Nottuln noch nicht gestartet.