
 
Fußballabteilung 

Gemeinde Nottuln 
z. H. Herrn Fallberg 
 
48301 Nottuln 
 
 
 
 
Ergänzungsantrag auf Bezuschussung des Ausbaus des Sportlerheims Niederstockumer Weg 7a 
durch die Gemeinde Nottuln. 
 
 
Sehr geehrter Herr Fallberg, 
 
auf die Ausführungen in unserem Zuschussantrag vom September des vergangenen Jahres beziehen 
wir uns und möchten uns herzlich für die bisherige Unterstützung durch die Bereitstellung der im Aus-
schuss befürworteten 50.000,00 € bedanken. Die Baumaßnahme ist mittlerweile in vollem Gange. Bis 
zum heutigen Tage haben wir uns bemüht möglichst viele Gewerke in Eigenleistung zu erbringen.  So 
haben wir mittlerweile die Außentreppe installiert, Dachflächenfenster sind eingebaut und die Bauun-
ternehmung Frede hat im Giebel Öffnungen für Türen und Fenster eingebrochen; diese sind zwi-
schenzeitlich mit Fenstern und Türen wieder versehen.  
 
Die nun folgenden Gewerke sind erheblich komplexer als wie bei der ersten Planung vermutet. So 
wird der Trockenbau mit einer Gesamtsumme von ca. 17.000,00€ zu Buche schlagen. Auch hier wäre 
ein nicht unerheblicher Teil Eigenleistung möglich gewesen, aber in vielen Gesprächen mit der Baulei-
tung, Herrn Winnemöller, und Unternehmern wurde uns abgeraten, hier alles in Eigenleistung zu er-
stellen. In erster Linie geht es hier um die Frage der Gewährleistung und auch um das Führen der 
entsprechenden Wärme- und Brandschutznachweise etc. Wir haben uns daher entschlossen die Fa. 
Lubos aus Nottuln mit der Erstellung des Trockenbaus zu beauftragen. Dieser ist auch bereits zu gro-
ßen Teilen fertig gestellt. 
 
Entgegen unserer bisherigen Planung wird unser Finanzbedarf, trotz erheblicher Eigenleistung, die 
beantragten und bezuschussten 50.000,00 EURO deutlich übersteigen. Eine detaillierte Kostenbe-
rechnung fügen wir diesem Antrag bei.  
 
Wir beantragen einen weiteren Zuschuß in Höhe von 20.000,00 EURO, ergänzend zum Antrag vom 
September 2008, und bitten erneut um Vorlage im entsprechenden Ausschuß.  
 
 
Schon jetzt ein herzlicher Dank für die bisherige Unterstützung und die Beantwortung vieler Fragen in 
diesem Zusammenhang, die Nottulner Sportler werden es mit ihren Leistungen honorieren.   
 
  
 
DJK GW Nottuln e.V. 
 
 
 
Helmut Geng   Ullrich Leiendecker   Josef Dirks  
1. Vorsitzender   Abt. -  Leiter Fußball                                Jugendfußballobmann 
 
 
 
Anlage 
 
Kostenrechnung 7 / 2009 
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Dircks Karl-Heinz Elektro 2.400,00 €  0,00 €  

Dirks  Josef Verwaltung 100,00 €    

Frede     9.032,10 €    

    Estrich 5.000,00 €    

    Malerarbeiten  2.000,00 €    

 Scholz Dieter Fliesen 4.403,00 €  7.400,00 €  

Mersmann Norbert Installation 20.000,00 €  0,00 €  

Lönser / Lubos 
  
 

Trockenbau 8.500,00 €  8.500,00 €  

Denter Werner Treppe 1.000,00 €  0,00 €  

Jerber Heinrich Fenster / Tür 1.300,00 €  0,00 €  

    Innenausstattung 1.500,00 €    

Schulz Gerrit Dachfenster 6.000,00 €  0,00 €  

     

     

   61.235,10 €  15.900,00 €  

     

     

   Gesamt  

        77.135,10 €   
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Erläuterung zu den einzelnen Position: 
 
Elektro: Hier werden wir den veranschlagten Kostenrahmen vermutlich nicht überschreiten, in diesem 
Bereich fallen keine Lohnkosten an, die Arbeiten werden ehrenamtlich ausgeführt. 
 
Frede-Bau: die Firma Frede ist fertig und ist mit der gestellten Rechnung deutlich unter den ver-
anschlagten Kosten geblieben. Rechnungsbetrag 3.639,87€. Einige Leistungen ( Fundament ) sind 
nicht von Fa. Frede erbracht worden, dort erwarten wir noch eine Materialrechnung. 
 
Estrich: Der Estrich wird vermutlich in der 33 KW eingebracht und war im ersten Voranschlag nicht 
enthalten. 
 
Malerarbeiten: Vermutlich können wir diese Arbeiten in Eigenleistung erbringen, der Materialaufwand 
wird den veranschlagten Rahmen nicht überschreiten. 
 
 
Fliesen: Wir haben z.Zt. 2 Kostenvoranschläge in Höhe von ca. 12.000,00€ vorliegen. Die Kostenvor-
anschläge in erster Version waren leider nicht vollständig. Hier liegt die erste erhebliche Differenz 
 
Installation: Diese Arbeiten werden zur Zeit ausgeführt. Hier fällt ebenfalls kein Lohn an und die Ma-
terialkosten dürften den veranschlagten Rahmen nicht überschreiten. 
 
Trockenbau: Die Arbeiten sind zum großen Teil abgeschlossen. Wir haben die Firma Lubos aus Not-
tuln mit den Arbeiten beauftragt, Näheres hierzu siehe vorstehenden Antrag. Hier ist die zweite erheb-
liche Kostendifferenz. 
 
Treppe: Die Treppe ist installiert und auch hier ist alles in Eigenleistung erbracht worden. Lediglich für 
Materialkosten wie Schrauben etc. haben wir dort einen Betrag von 1.000,00€ eingestellt. 
 
Fenster / Tür: Sind inzwischen eingebaut, auch hier ohne Lohnkosten, lediglich Material. Der Kosten-
rahmen wird auch hier nicht überschritten.  
 
Innenausstattung: Hier werden lediglich Materialkosten entstehen, Der Kostenrahmen ist real! 
 
 
Dachfenster: Die Dachfenster sind eingebaut und eine Rechnungsstellung erfolgte bereits. Kosten 
6.000,00€. 
 
 
Das ist zunächst eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten und den derzeitigen Stand der Dinge. 
Für weitere Auskünften stehen wir gerne zur Verfügung. Da ich in der Zeit vom 1.8.09 – 15.8.09 im 
Urlaub bin, darf ich in der Zeit für bauliche Rückfragen an Leo Frie, Tel. 02502 / 6714 verweisen. 
 
J. Dirks 


