

Energiepolitisches Arbeitsprogramm

Gemeinde:

für das Jahr:

Stand: 28.11.2014

Maßnahmenummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahme	Zeitraum	nächste Kontrolle	verantwortlich im Energieteam	verantwortlich für Umsetzung	einmalige Kosten in €	jährliche Kosten in €	Beschluß erforderlich	Umsetzungsstand 28.11.2014
1. Entwicklungsplanung, Raumordnung										
1.1.2	Energie- und Klimaschutzkonzept	Erstellung eines Klimaschutzkonzepts	2015	Februar 15	Fr. Bunzel	extern	ca. 50.000 plus Personalkosten		ja	Projektstart geplant für Dezember 2014/ Januar 2015
1.1.3	Energie- und CO2-Bilanzierung	Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanzierung	bis 02.2015	Februar 15	Hr. Neitsch	extern	im Klimaschutzkonzept enthalten	Personalkosten	nur Kenntnisnahme	aktuelle Fortschreibung wird im Rahmen des Klimaschutzkonzepts erstellt, sonst von der Gemeinde selbst --> Personalkosten
1.1.4	Klimaanpassung	Konzept Salmbreitenbach	2014-2016	Februar 15	Hr. Diekmann	FB 4	300.000	Personalkosten	nein	geplante Umsetzung 2016 durch die Gemeinde
1.2.1	Energieplanung/FNP	Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP)	2015 ff	Februar 15	Fr. Bunzel	FB 3	n.b. Kosten für Gutachten	Personalkosten	ja	Handlungskonzept Siedlungsentwicklung ist erstellt worden (Baulückenkataster erstellt, rund 120 Bauplätze noch vorhanden) Städtb. Entwurf Klimaschutzsiedlung liegt vor, ...
1.2.2	Verkehrsplanung/ Ortsentwicklung	Aufstellung eines Handlungskonzepts Nottuln 2025	2014 ff	Februar 15	Fr. Bunzel	FB 3, Fr. Jutta-Wiggeshoff	für 2014 3.164, für 2015 weitere n.b. Kosten	Personalkosten	ja	Projekt ist in Bearbeitung, als Beteiligungsverfahren, Kosten für Moderationen und Vorträge, Fördermittel und Eigenmittel für konkrete Maßnahmen
1.2.2	Verkehrsplanung/ Ortsentwicklung	Erarbeitung eines innerörtlichen Radverkehrskonzepts	2015 ff	Februar 15	Fr. Bunzel	FB 3	ggf. Umgestaltung einzelner Radwege, n.b.	Personalkosten	ja	interne Entwurfsarbeiten; Qualifizierung Freizeit- und Alltagsnetz, Verbesserung von Knotenpunkten, Förderung touristische Attraktivität und Erreichbarkeit der Ortsteile
1.3.1	Grundsückerwerbende verbindliche Instrumente	Handlungskonzept Siedlungsentwicklung	2013 ff	Februar 15	Fr. Bunzel	FB 3		Personalkosten	ja	Spielregeln zur Nachverdichtung, Auftakt 2013, Baulückenkataster. Nachverdichtungen: Aufstellungsbeschluss B-Plan 141 "Zwischen Antonistraße und Lerchenhain"; Offenlage B-Plan 137 "Steinstraße Süd", B-Plan 139 "Appelhülsen Südlich des Sportplatzes" frühz. Erörterung, Vorentwurf Klimaschutzsiedlung
1.3.2	Privatrechtliche Verträge	Prüfung einer NRW-Klimaschutzsiedlung in neuen Baugebieten	2015 ff	Februar 15	Fr. Bunzel	FB 3	n.b. Kosten für Gutachten	Personalkosten	ja	städtb. Vorentwurf Klimaschutzsiedlung liegt vor (Südlich Lerchenhain (BG ist aufgrund von Einwänden der Anlieger eher problematisch) noch nicht entschieden, sonst Planung Klimaschutzsiedlung in einem anderen Neubaugebiet

Gemeinde:
für das Jahr:

Stand: 28.11.2014

Maßnahmenummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahme	Zeitraum	nächste Kontrolle	verantwortlich im Energieteam	verantwortlich für Umsetzung	einmalige Kosten in €	jährliche Kosten in €	Beschluß erforderlich	Umsetzungsstand 28.11.2014
2. Kommunale Gebäude, Anlagen										
2.1.1	Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude	Entwicklung energetischer Ausschreibungsstandards für die kommunalen Gebäude	2015 ff	Februar 15	Fr. Vaegs	FB 3, Energiemanagement		Personalkosten	ja	Tariftreue- und -vergabegesetz inkl. Rechtsverordnung als Grundlage der Standards
2.1.3	Energiecontrolling	weiterer Ausbau des kommunalen Energiemanagements	laufend	Februar 15	Hr. Neitsch	FB 3, Energiemanagement		Personalkosten	nein	regelmäßige Erstellung von Energieberichten der kommunalen Liegenschaften; Nachrüstung von Verbrauchszählern zur objektscharfen Verbrauchszählung
2.1.4	Sanierungsplanung, -konzept	Umsetzung des energetischen Einsparpotenzials am Bauhof	2014	Februar 15	Hr. Diekmann	FB 4, Bauhof	ca. 2.000		nein	energetische Vorortbegehung hat stattgefunden; Energiesparmaßnahmen im Bauhofgebäude (Beleuchtung, Wasserspararmaturen, ...);
2.2.3	Energieeffizienz Wärme	kontinuierliche Prüfung von Energieoptimierungsmaßnahmen sowie deren Umsetzung	laufend	Februar 15	Fr. Vaegs	FB 3, Gebäudemanagement	n.b.	Personalkosten, 9.864	nein	Personalkosten, 9.864 nach Personalkostentabelle 2013/2014 für Beschäftigte Technischer Dienst, einmalige Kosten für zu umsetzende Maßnahmen können noch nicht benannt werden
2.2.4	Energieeffizienz Elektrizität	kontinuierliche Prüfung von Energieoptimierungsmaßnahmen sowie deren Umsetzung	laufend	Februar 15	Fr. Vaegs	FB 3, Gebäudemanagement	n.b.	Personalkosten, ca. 500	nein	Personalkosten, ca 500 nach Personalkostentabelle 2013/2014 für Beschäftigte Technischer Dienst, einmalige Kosten für zu umsetzende Maßnahmen können noch nicht benannt werden
2.2.5	Effizienz Wasser	kontinuierliche Prüfung von Energieoptimierungsmaßnahmen sowie deren Umsetzung	laufend	Februar 15	Fr. Vaegs	Gebäudemanagement	n.b.	Personalkosten, ca. 500	nein	Personalkosten, ca. 500 nach Personalkostentabelle 2013/2014 für Beschäftigte Technischer Dienst, einmalige Kosten für zu umsetzende Maßnahmen können noch nicht benannt werden
3. Ver- und Entsorgung										
3.2.2	Strom aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Gemeindegebiet	Berücksichtigung neuer Entwicklungen aufgrund Winderlass NRW, Klimaschutzgesetz NRW beim Ausbau reg. Energien auf Gemeindegebiet	2012 ff	Februar 15	Energieteam	FB 3 und FB 4	Gutachten April 2013: 13.566 Überarbeitung des Gutachtens 2014/15: 9.758	Personalkosten	ja	Ergebnisse d. Potenzialstudie für Windkraftanlagen liegen seit April 2013 vor; Gespräche mit Entwicklern, Bürgerbeteiligung, kommunale Beteiligung; nach OVG-Urteil aus Sommer 2013 derzeit Überarbeitung der Potentialstudie
3.3.2	Wärme aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Gemeindegebiet	Hof Schoppmann: Naturschutzzentrum, Nahversorgung, Dorfgemeinschaft, etc. Energieversorgung	geplant für 2015	Februar 15	Hr. Fallberg	Dritter, H. Fallberg	n.b.	Personalkosten		Heizzentrale Gastherme (atmosphärisch) mit Solarunterstützung auf Grund der hohen anfängl. Investitionskosten, aber bauliche Vorbereitung für eine Pelletheizung und Lagerung
3.3.3	Wärme aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Gemeindegebiet	Prüfung Ausbau Nahwärmenetz für Dritte	2014 f	Oktober 15	H. Diekmann, Fr. Bunzel	FB 3 und FB 4	n.b.	Personalkosten	ja	Prüfung eines Anschlusses weiterer (privater) Wärmeabnehmer (DRK, Sparkasse, ...) -> nach Rücksprache mit Herrn Scheunemann momentan keine Wirtschaftlichkeit darstellbar; regelmäßige Neuüberprüfung

Gemeinde:
für das Jahr:

Stand: 28.11.2014

Maßnahmenummer	Maßnahmetitel	Beschreibung der geplanten Maßnahme	Zeitraum	nächste Kontrolle	verantwortlich im Energieteam	verantwortlich für Umsetzung	einmalige Kosten in €	jährliche Kosten in €	Beschluß erforderlich	Umsetzungsstand 28.11.2014
3.3.3	Wärme aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Gemeindegebiet	Prüfung eines weiteren Nahwärmenetzes	2014 f	Oktober 15	H. Diekmann, Fr. Bunzel	FB 3 und FB 4	n.b.	Personalkosten	ja	Prüfung eines Nahwärmenetzes im Bereich Krankenhaus/Schule - > nach Rücksprache mit Herrn Scheunemann momentan keine Wirtschaftlichkeit darstellbar; regelmäßige Neuüberprüfung
3.3.4	Kraft-Wärme-Kopplung	Prüfung der Wirtschaftlichkeit Aufbau Nahwärmenetz um den Standort Feuerwehrwache Nottuln	2014	Februar 15	Fr.Vaegs, Hr. Diekmann, Hr. Fallberg	FB 3 Gebäudemanagement	n.b.	Personalkosten	ja	Heizungsanlage Feuerwehrwache Nottuln mit Versorgung umliegender Gebäude/Gewerbebetriebe (aktuell: Ölheizung neueren Datums in der Feuerwehrwache Nottuln)
3.5.1	Kläranlage	Energieeffizienz Abwasserreinigung KA "Lippeverband"	2012 ff	Februar 15	Hr. Diekmann	FB 4, Gemeindewerke	3.000.000 (Lippeverband)	0,00	ja	Projektumsetzung durch den Lippeverband läuft; Ansatz: Tag der offenen Tür nach Beendigung der Baumaßnahme
3.5.2	Abwassernetz	Kanalfilmung	kontinuierlich	Februar 15	Hr. Diekmann	FB 4, Gemeindewerke		50.000	nein	alle 15 Jahre nach SÜwVO - Abw NRW
4. Mobilität										
4.1.2	Fahrzeuge der Verwaltung	Schulung Mitarbeiter im energieeffizienten Fahren	2015	Februar 15	Fr. Mense-Viehoff	Agenda21	ca. 2.000	Personalkosten	nein	
4.1.2	Fahrzeuge der Verwaltung	Prüfung E-Fahrzeug für die Gemeindeverwaltung,	2014 f	Februar 15	Fr. Bunzel, Hr. Diekmann, Hr. Fallberg	FB 3 und FB 4, Gemeindewerke	n.b.	Personalkosten	ja	Kooperation mit ansäßigem Autohaus prüfen
4.1.2	Fahrzeuge der Verwaltung	Prüfung Car-Sharing, Stadtteilauto	2014 f	Februar 15	Fr. Bunzel, Hr. Diekmann, Hr. Fallberg	FB 3 und FB 4, Gemeindewerke		Personalkosten	ja	bei Umsetzung der Maßnahme entstehen jährliche Kosten von 4.800 € als Miete für Stadtteilauto
4.2.1	Hauptachsen	Ortsumgehung Nottuln	2013 ff	Februar 15	Hr. Diekmann	FB 4, Gemeindewerke		Personalkosten	ja	im Bau befindlich
4.2.3	Aufwertung öffentlicher Raum	Barrierefreier Ortskern	2013 ff	Februar 15	Hr. Diekmann, Fr. Bunzel	FB 4, Gemeindewerke	ca. 700.000	Personalkosten	ja	erste Maßnahmen konzipiert (u.a. Pilotvorhaben an Knotenpunkten), Bestandteil des integrierten Handlungskonzeptes für den Ortskern Nottuln (Aufaktveranstaltung 2013, Planungswerkstatt 2014)
4.2.4	Versorgungssysteme	Dorfläden in Schapdetten und Darup (Genossenschaftssupermarkt)	seit 2014	Februar 15	Hr. Fallberg, Fr.Bunzel	Dritter, Hr. Fallberg	n.b.			Nahversorgung innerhalb der Ortsteile, in Schapdetten bereits umgesetzt und in Darup im Aufbau (Hof Schoppmann)
4.5.1	Mobilitätsmarketing	Prüfung einer Mitgliedschaft in der AGFS	2014/2015	Februar 15	Hr. Wienke	FB 4, Gemeindewerke	n.b.	Personalkosten	ja	Mitgliedschaft würde der Gemeinde 2.500 € pro Jahr kosten; Zugang zu Förderkulisen für Mobilitätsaktionen und -projekte durch Mitgliedschaft gewährleistet

Gemeinde:
für das Jahr:

Stand: 28.11.2014

Maßnahmenummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahme	Zeitraum	nächste Kontrolle	verantwortlich im Energieteam	verantwortlich für Umsetzung	einmalige Kosten in €	jährliche Kosten in €	Beschluß erforderlich	Umsetzungsstand 28.11.2014
5. Interne Organisation										
5.1.2	Gremien	Bildung AK Energiemanagement	ab 2013 ff	AK nächstes Treffen Anfang 2015	Hr. Neitsch	Fr. Bunzel, Hr. Neitsch		Personalkosten	Gründung nein, Arbeitsergebnisse evtl.	Gebäudemanagement, Energie und Klimaschutz
5.1.2	Gremien	Bildung AK Internetauftritt	ab 2014	Februar 15	Fr. Bunzel	Fr. Bunzel, Hr. Fuchte	Kosten für Aufbau der neuen Internetseite	Personalkosten	Gründung nein, Arbeitsergebnisse ja	Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereiche der Verwaltung; Schaffung einer neuen Stelle für einen Internetredakteur
5.2.3	Weiterbildung	Hausmeisterschulungen	laufend	Februar 15	Fr. Bunzel	Fr. Bunzel, Energiemanagement	1.000	Personalkosten	nein	Hausintern (nur Personalkosten) und über Referenten der EA NRW; ca. 1.000 €
5.2.3	Weiterbildung	Fortbildungen	laufend	Februar 15	Fr. Bunzel	FB 3, Fr. Bunzel,	ca. 500	Personalkosten	nein	weitere Fortbildungen zu aktuellen Energie- und Klimaschutzthemen geplant
5.2.4	Beschaffung	Arbeitskreis Beschaffung	ab 2014 ff	AK nächstes Treffen Anfang 2015	Fr. Bunzel, Fr. Mense-Viehoff	Fr. Bunzel, Fr. Mense-Viehoff		Personalkosten	Gründung nein, Arbeitsergebnisse ja	innerhalb der Gemeindeverwaltung Nottuln und Gemeindewerke; Buy-Smart-Schulung hat am 28.08.2014 stattgefunden mit Vertretern der einzelnen Fachbereiche; als Start für den AK Beschaffung zu sehen
6. Kommunikation, Kooperation										
6.1.2	Vorbildwirkung, Außenwahrnehmung	weiterer Ausbau der gemeindeeigenen Homepage	2014 ff	Februar 15	Fr. Bunzel	Fr. Bunzel, N.N	n.b.	Personalkosten	nein	weiterer Ausbau der Homepage mit Energie- und Klimaschutzthemen; Neugestaltung der gemeindeeigenen Homepage bis Mitte 2015 geplant
6.1.2	Vorbildwirkung, Außenwahrnehmung	eigenes LOGO / eigener Name	2014 f	Februar 15	Fr. Bunzel	Fr. Bunzel		Personalkosten	ja	über interfraktionellen Arbeitskreis ist der Entwurf eines Logos vorgestellt worden (10.2014)
6.2.2	Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	Kooperation mit dem Kreis COE im Bereich Klimaschutz	kontinuierlich	Februar 15	Fr. Bunzel	Fr. Bunzel		Personalkosten	nein	Erfahrungsaustausch über Arbeitsgruppe beim Kreis COE
6.2.2	Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	Stadtregion Münster, Bereich Klimaschutz	kontinuierlich	Februar 15	Fr. Bunzel	Fr. Bunzel	n.b.	Personalkosten	nein	Arbeitskreis Klimaschutz der Stadtregion Münster; 2 bis 3 Treffen pro Jahr; Zielsetzung: eea als Region; Beschluss im Rahmen eines Bürgermeistertreffens in 09.2014 erfolgt
6.2.2	Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	Gründung eines Netzwerkes der Klimabeauftragten der Städte, Gemeinden und Kreise im Münsterland	kontinuierlich	Februar 15	Fr. Bunzel	Fr. Bunzel	n.b.	Personalkosten	nein	Auftaktveranstaltung hat im September 2014 in Dülmen stattgefunden unter der Moderation der EA.NRW, weiterer Termin am 26.11.2014

Gemeinde:
für das Jahr:

Stand: 28.11.2014

Maßnahmenummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahme	Zeitraum	nächste Kontrolle	verantwortlich im Energieteam	verantwortlich für Umsetzung	einmalige Kosten in €	jährliche Kosten in €	Beschluß erforderlich	Umsetzungsstand 28.11.2014
6.2.2	Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	Vernetzung der Klimaschutz- und Umweltbeauftragten im Kreis Coesfeld	2015 ff	Februar 15	Fr. Bunzel	Fr. Bunzel, Fr. Kluthe aus Dülmen	n.b.	Personalkosten	nein	Erfahrungsaustausch, Vernetzung der Klimaschutz- und Umweltbeauftragten sowie den Klimamanagern der Städte und Kommunen im Kreis Coesfeld; evtl. gemeinsame Projekte z.B. die Initiierung eines gemeinsamen kreisweiten Klimatags, erste Vorgespräche stattgefunden
6.3.1	Wirtschaft	Ökoprofit Kreis Coesfeld	2013 ff	Februar 15	Hr. Fallberg	Hr. Fallberg	n.b.	Personalkosten	ja	Auftaktveranstaltung hat im Sommer 2013 in Dülmen stattgefunden
6.3.1	Wirtschaft	Mini-BHKW-Kampagne (Informationsveranstaltung)	Herbst 2015	Februar 15	Fr. Bunzel, Fr. Mense-Viehoff	Fr. Mense-Viehoff	n.b.	Personalkosten	nein	Zielgruppe: KMUs
6.3.1	Wirtschaft	Initiierung von Kooperationsprojekten mit der Wirtschaft	kontinuierlich	Februar 15	H. Fallberg	Dritte	500	Personalkosten	nein	in Kooperation mit Kreishandwerkerschaft; Veranstaltung hat stattgefunden (geringe Resonanz); weitere Veranstaltung ist geplant
6.4.1.	Arbeitsgruppen, Partizipation	Klimanetz Nottuln	2013 ff	Februar 15	Fr. Bunzel, Fr. Mense-Viehoff, Hr. Wienke	Fr. Bunzel, Fr. Mense-Viehoff, Herr Wienke und weiter Mitglieder FI, La, GE		Personalkosten	nein	Klimanetz Nottuln hat seine Arbeit in 2013 aufgenommen; eigenes Logo im Entwurf vorhanden. Auftaktveranstaltung 09.2013 EEA-Schilderaufstellung. Diverse Projekte in Planung: Fahrradaktion: Mach mit - Fahrrad (stattgefunden), Quartiersuntersuchung (stattgefunden), Besuch Klimakommune Saarbeck (stattgefunden; 15 Teilnehmer)
6.4.1	Arbeitsgruppen, Partizipation	Interfraktioneller Arbeitskreis "Klimaschutz"	2012 ff	Februar 15	Fr. Bunzel, Hr. Fallberg	Fr. Bunzel, Hr. Fallberg		Personalkosten	ja	interfraktioneller Arbeitskreis trifft sich ab 2014 quartalsweise (1. Treffen 27.01.2014 / 2. Treffen 23.06.2014 / 3. Treffen 27.10.2014); als Lenkungsgruppe im Klimaschutzkonzept vorgesehen
6.4.2	Veranstaltungen, Aktionen	Stadtradeln	2016 ff	Februar 16	Fr. Bunzel	Energieteam		Personalkosten und ca. 650,00	nein	Teilnahme an einem Projekt des Klimabündnisses
6.4.2	Veranstaltungen, Aktionen	Fahrradaktionswochen	2014 ff jährlich geplant	Februar 15	Fr. Bunzel, Fr. Mense-Viehoff, Herr Wienke	Klimanetz Nottuln	Kosten für Preise, Referenten, Flyer, etc., ca. 1.500	Personalkosten	nein	Preisverleihung am 26.06.2014, für 2015 Anradeln in Nottuln wieder geplant (Vorbilder, E-Bike ausleihen, Mach mit - fahRad)
6.4.2	Veranstaltungen, Aktionen	Projekt "Einstieg in die persönliche Energiewende"	2014 ff	Februar 15	Fr. Mense-Viehoff	Agenda21/ Bürgerstiftung	Dritte	Personalkosten	teilweise	Projekt für Bürger/Haushalte mit einer Laufzeit von 12 Monaten; Veranstaltung Agendaforum: Energiesparen im Haushalt am 27.02.; weitere Veranstaltungen sind geplant (Ernährung, ...); FAIR-TRADE-TOWN-Mitgliedschaft wird angestrebt (Ratsbeschluss steht noch aus; Vorlage ist geschrieben)
6.4.2	Veranstaltungen, Aktionen	Projekt "Nottulner Warentauschtage"	kontinuierlich	Februar 15	Fr. Mense-Viehoff	Agenda21		Personalkosten	nein	in 2014 stattgefunden; für 2015 erneuter Termin geplant

Gemeinde:
für das Jahr:

Stand: 28.11.2014

Maßnahmenummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahme	Zeitraum	nächste Kontrolle	verantwortlich im Energieteam	verantwortlich für Umsetzung	einmalige Kosten in €	jährliche Kosten in €	Beschluß erforderlich	Umsetzungsstand 28.11.2014
6.4.2	Veranstaltungen, Aktionen	Informationsabend für Bürger zum Themenfeld "Sanieren und Förderkulissen"	kontinuierlich	Februar 15	Fr. Bunzel	Dritte	300	Personalkosten	nein	in Kooperation mit Kreishandwerkerschaft; Veranstaltung hat stattgefunden in 04.2012; weitere Veranstaltungen
6.4.2	Veranstaltungen, Aktionen	Klimaschutzkalender	2015	Februar 15	Fr. Bunzel, Fr. Mense-Viehoff, Hr. Wienke	Klimanetz Nottuln	0,00	Personalkosten	nein	über die gemeindeeigene Homepage, sowie Verlinkung von FI und LA
6.4.2	Veranstaltungen, Aktionen	Thermografieaktionen für Bürger in Nottuln über VZ	kontinuierlich	Februar 15	Fr. Bunzel	über VZ im Kreis Coesfeld	Dritte	0,00	nein	Thermografieangebote über die Verbraucherzentrale des Kreis Coesfeld
6.4.2	Veranstaltungen, Aktionen	1 Informationsveranstaltung 2. Informatinsveranstaltung Ende 02.2015/ Anfang 03.2015	2015	Februar 15	Fr. Mense-Viehoff	Klimanetz Nottuln	Kosten Referenten, ca. 500	Personalkosten	nein	Eigenheimbesitzer; mit Referenzberichten von Anwendern; mit Fachvorträgen von externen Referenten, z.B. Fördermittel im Rahmen der Ergebnispräsentation der Quartiersbefragung "Bagno" durch einen SoWi-Kurs des Gymnasiums
6.4.2	Veranstaltungen, Aktionen	Wettbewerb für Bürger (Klimaschutzaktionen, ...)	2014 ff	Februar 15	Fr. Bunzel, Fr. Mense-Viehoff, Hr. Wienke	Klimanetz Nottuln	Dritte	0,00	nein	über RWE-Sponsoring (2,5 T€)
6.4.2	Veranstaltungen, Aktionen	Earth Hour 2014	2013 ff	Februar 15	Fr. Mense-Viehoff, Hr. Wienke	Friedensinitiative und Lokale Agenda	0,00	0,00	nein	Licht- aus-Aktion!
6.4.3	Schulen, Kindergärten	Klimatag in Nottuln mit Schulen, Kitas und Vereinen	2014 ff	Februar 15	Hr. Fallberg	Fr. Bunzel und Energieteam	n.b.	0,00	nein	Ergebnis eines Treffens mit den Schulleitern am 2.7.2014; Start der gesamten Aktion Herbst 2015; Klimatag als Abschluß im Herbst 2016, Akteure: Schulen, Kitas und Vereine
6.4.3	Schulen, Kindergärten	Energie und Klimaschutz in Schulen und Kitas mit Veranstaltungen/Aktionen	2014 ff	Februar 15	Fr. Bunzel	Lehrer/ Mitarbeiter Gemeinde	n.b.	Personalkosten	nein	bpsw. durch Vertreter der EA.NRW
6.4.3	Schulen, Kindergärten	energetische Quartiersbefragung Auswertung der Checklisten und Vorstellung der Ergebnisse von Schülern des SoWi-Kurses des Gymnasiums Nottuln	2014 ff	Februar 15	Fr. Bunzel, Fr. Mense-Viehoff, Hr. Wienke	Klimanetz Nottuln	Kosten Referenten, ca. 500	Personalkosten	nein	Bestandsaufnahme von Wohngebieten --> energetische Quartiersuntersuchungen --> energetische Sanierungsberatung; Quartiersbefragung hat stattgefunden (50% Rücklaufquote!); Auswertung abgeschlossen; öffentliche Ergebnisvorstellung im Januar 2015 geplant mit Referenten

Gemeinde:
für das Jahr:

Stand: 28.11.2014

Maßnahmenummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahme	Zeitraum	nächste Kontrolle	verantwortlich im Energieteam	verantwortlich für Umsetzung	einmalige Kosten in €	jährliche Kosten in €	Beschluß erforderlich	Umsetzungsstand 28.11.2014
erledigte Maßnahmen im Jahr 2014 (bis zum 28. November 2014)										
1. Entwicklungsplanung, Raumordnung										
2. Kommunale Gebäude, Anlagen										
2.1.4	Sanierungsplanung, -konzept	Überprüfung des energetischen Einsparpotenzials am Bauhof	2014	erledigt	Hr. Diekmann	FB 4, Bauhof	Personalkosten		nein	energetische Vorortbegehung hat stattgefunden; Energiesparmaßnahmen im Bauhofgebäude (Beleuchtung, Wasserspararmaturen, ...)
2.2.2	Erneuerbare Energie Elektrizität	Prüfung einer Umstellung des BHKWs auf Biomethan	2013/2014	erledigt	Hr. Diekmann	FB 4	Personalkosten		ja	Erdgasliefervertrag für BHKW bis Ende 2015 NEU: Projekt muss beendet werden, da EEG2014-Novellierung keine Umstellung (ohne Ersatzmaßnahme) zulässt
2.3.1	Straßenbeleuchtung	Ausschreibung des Betriebs der Straßenbeleuchtung	2014	erledigt	Hr. Fallberg, Hr. Diekmann	FB 4, Gemeindefürwerke	16.172	52.283 (für 3 Jahre = 156.849)	nein	europaweite Ausschreibung; Betriebsführungsvertrag für die kommenden 8 Jahre ab 1.1.2015; Ausschreibung ist erfolgt; Betriebsführungsvertrag ist geschlossen worden. 16.172,10 € für Ingenieurleistungen; finanzielle Einsparungen durch die aktuelle Ausschreibung für den Betrieb
3. Ver- und Entsorgung										
3.3.3	Wärme aus erneuerbaren Energiequellen	Wärmenutzung vorhandener Biogasanlage	2013 ff	erledigt	Fr. Bunzel	Kreis COE	n.b.	Personalkosten	ja	CO2-Handlungsleitlinie Bezirksregierung Münster inkl. Steckbrief für einzelne Kommunen; Idee: Potenzialstudie Biogasanlagen-Wärmenutzung vorhandener Anlagen (über FH ST) , im ganzen Kreis COE, Kreis COE Projekt
4. Mobilität										
4.3.3	Abstellanlagen	P&R-Anlage am Bahnhof Appelhülsen	2013/2014	erledigt	Hr. Pieper	FB 4, Gemeindefürwerke	205.653	Personalkosten	ja	50 weitere PKW-Parkplätze (fertig), 40 weitere Fahrradabstellanlagen (Ende 2013 fertiggestellt), Gesamtfertigstellung Mitte 2014; Maßnahme abgeschlossen
5. Interne Organisation										
5.2.3	Weiterbildung	Fortbildungen	2013 ff	erledigt	Fr. Bunzel	FB 3, Fr. Bunzel,	ca. 500	Personalkosten	nein	Fortbildungen zu EccoReggion, Energiemanagement, Akteursbeteiligung, etc. von Fr. Bunzel, Fr. Weinrich, Fr. Vaegs, etc.
5.2.3	Weiterbildung	Fortbildung Klimamanager	April 2014	erledigt	Fr. Bunzel	Fr. Bunzel,	250	Personalkosten	nein	BEW; erledigt
6. Kommunikation, Kooperation										
6.4.2	Veranstaltungen, Aktionen	Exkursion "EWE ZentrumZukunft (ecopark Emstek)"	2013 ff	erledigt	Fr. Mense-Viehoff	Agenda21	Personalkosten		nein	Angebot über die VHS in 2013