



Fußballabteilung

Gemeinde Nottuln
z. H. Herrn Fallberg

48301 Nottuln

Ergänzungsantrag auf Bezuschussung des Ausbaus des Sportlerheims Niederstockumer Weg 7a durch die Gemeinde Nottuln.

Sehr geehrter Herr Fallberg,

auf die Ausführungen in unserem Zuschussantrag vom September des vergangenen Jahres beziehen wir uns und möchten uns herzlich für die bisherige Unterstützung durch die Bereitstellung der im Ausschuss befürworteten 50.000,00 € bedanken. Die Baumaßnahme ist mittlerweile in vollem Gange. Bis zum heutigen Tage haben wir uns bemüht möglichst viele Gewerke in Eigenleistung zu erbringen. So haben wir mittlerweile die Außentreppe installiert, Dachflächenfenster sind eingebaut und die Bauunternehmung Frede hat im Giebel Öffnungen für Türen und Fenster eingebrochen; diese sind zwischenzeitlich mit Fenstern und Türen wieder versehen.

Die nun folgenden Gewerke sind erheblich komplexer als wie bei der ersten Planung vermutet. So wird der Trockenbau mit einer Gesamtsumme von ca. 17.000,00€ zu Buche schlagen. Auch hier wäre ein nicht unerheblicher Teil Eigenleistung möglich gewesen, aber in vielen Gesprächen mit der Bauleitung, Herrn Winnemöller, und Unternehmern wurde uns abgeraten, hier alles in Eigenleistung zu erstellen. In erster Linie geht es hier um die Frage der Gewährleistung und auch um das Führen der entsprechenden Wärme- und Brandschutznachweise etc. Wir haben uns daher entschlossen die Fa. Lubos aus Nottuln mit der Erstellung des Trockenbaus zu beauftragen. Dieser ist auch bereits zu großen Teilen fertig gestellt.

Entgegen unserer bisherigen Planung wird unser Finanzbedarf, trotz erheblicher Eigenleistung, die beantragten und bezuschussten 50.000,00 EURO deutlich übersteigen. Eine detaillierte Kostenberechnung fügen wir diesem Antrag bei.

Wir beantragen einen weiteren Zuschuß in Höhe von 20.000,00 EURO, ergänzend zum Antrag vom September 2008, und bitten erneut um Vorlage im entsprechenden Ausschuß.

Schon jetzt ein herzlicher Dank für die bisherige Unterstützung und die Beantwortung vieler Fragen in diesem Zusammenhang, die Nottulner Sportler werden es mit ihren Leistungen honorieren.

DJK GW Nottuln e.V.

Helmut Geng
1. Vorsitzender

Ullrich Leiendecker
Abt. - Leiter Fußball

Josef Dirks
Jugendfußballobmann

Anlage

Kostenrechnung 7 / 2009



Fußballabteilung

Dircks	Karl-Heinz	Elektro	2.400,00 €	0,00 €
Dirks	Josef	Verwaltung	100,00 €	
Frede			9.032,10 €	
		Estrich	5.000,00 €	
		Malerarbeiten	2.000,00 €	
Scholz	Dieter	Fliesen	4.403,00 €	7.400,00 €
Mersmann	Norbert	Installation	20.000,00 €	0,00 €
Lönser / Lubos		Trockenbau	8.500,00 €	8.500,00 €
Denter	Werner	Treppe	1.000,00 €	0,00 €
Jerber	Heinrich	Fenster / Tür	1.300,00 €	0,00 €
		Innenausstattung	1.500,00 €	
Schulz	Gerrit	Dachfenster	6.000,00 €	0,00 €

61.235,10 € 15.900,00 €

Gesamt

77.135,10 €



Fußballabteilung

Erläuterung zu den einzelnen Position:

Elektro: Hier werden wir den veranschlagten Kostenrahmen vermutlich nicht überschreiten, in diesem Bereich fallen keine Lohnkosten an, die Arbeiten werden ehrenamtlich ausgeführt.

Frede-Bau: die Firma Frede ist fertig und ist mit der gestellten Rechnung deutlich unter den veranschlagten Kosten geblieben. Rechnungsbetrag 3.639,87€. Einige Leistungen (Fundament) sind nicht von Fa. Frede erbracht worden, dort erwarten wir noch eine Materialrechnung.

Estrich: Der Estrich wird vermutlich in der 33 KW eingebracht und war im ersten Voranschlag nicht enthalten.

Malerarbeiten: Vermutlich können wir diese Arbeiten in Eigenleistung erbringen, der Materialaufwand wird den veranschlagten Rahmen nicht überschreiten.

Fliesen: Wir haben z.Zt. 2 Kostenvoranschläge in Höhe von ca. 12.000,00€ vorliegen. Die Kostenvoranschläge in erster Version waren leider nicht vollständig. Hier liegt die erste erhebliche Differenz

Installation: Diese Arbeiten werden zur Zeit ausgeführt. Hier fällt ebenfalls kein Lohn an und die Materialkosten dürften den veranschlagten Rahmen nicht überschreiten.

Trockenbau: Die Arbeiten sind zum großen Teil abgeschlossen. Wir haben die Firma Lubos aus Notuln mit den Arbeiten beauftragt, Näheres hierzu siehe vorstehenden Antrag. Hier ist die zweite erhebliche Kostendifferenz.

Treppe: Die Treppe ist installiert und auch hier ist alles in Eigenleistung erbracht worden. Lediglich für Materialkosten wie Schrauben etc. haben wir dort einen Betrag von 1.000,00€ eingestellt.

Fenster / Tür: Sind inzwischen eingebaut, auch hier ohne Lohnkosten, lediglich Material. Der Kostenrahmen wird auch hier nicht überschritten.

Innenausstattung: Hier werden lediglich Materialkosten entstehen, Der Kostenrahmen ist real!

Dachfenster: Die Dachfenster sind eingebaut und eine Rechnungsstellung erfolgte bereits. Kosten 6.000,00€.

Das ist zunächst eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten und den derzeitigen Stand der Dinge. Für weitere Auskünften stehen wir gerne zur Verfügung. Da ich in der Zeit vom 1.8.09 – 15.8.09 im Urlaub bin, darf ich in der Zeit für bauliche Rückfragen an Leo Frie, Tel. 02502 / 6714 verweisen.

J. Dirks