

Bearbeitungsstruktur



Zeitplan (Ziel: 12/2010)

Zeitraum (Woche)	2009													2010												
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ferien																										
Start Verkehrskonzept Nottuln																										
Arbeitsinhalt/Baustein																										
1. Entwicklung von Leitlinien und Qualitätszielen																										
2. Bestandsanalyse - Planungsgrundlagen																										
3. Potentiale, Defizite und Prognosen																										
4. Verkehrsmodell (Kraftfahrzeugverkehr)																										
5. Handlungs- und Planungskonzepte																										
5.1 Straßenverkehr																										
5.2 Parkraum																										
5.3 ÖPNV																										
5.4 Radverkehr																										
5.5 Fußgängerverkehr																										
5.6 Querschnittsaufgaben																										
6. Integriertes Verkehrskonzept/Bericht																										
Arbeitskreis/Gremium/Ortsteilwerkstätten																										
Startgespräch																										
AK 1/ Gremium																										
Abstimmung																										

2010

Ortsteilwerkstatt

Abschlusspräsentation