

Bischöfliches Generalvikariat Münster
Abteilung Bauwesen, Gruppe Schulen u. Bildungseinrichtungen
Liebfrauen Schule, Burgstr. 49, 48301 Nottuln

Stand 22.05.2013

I Kostenschätzung	Erweiterung	Klassen	Off. Ganztag	Aufzug ²	Fahrradständer	KFZ- Stellplatz	Summe
(Ohne Raumprogramm u. Planung 12.10.2011)							
Sekundarschule	1.280.400 €						
Offener Ganztag	444.000 €						
Summe	1.724.400 €			0 €	0 €	0 €	1.724.400 €
Kosten Gem. Nottuln	1.502.400 €			0 €	0 €	0 €	1.502.400 €
Kosten Bistum Münster	222.000 €			0 €	0 €	0 €	222.000 €

Basis Kostenberechnung	Erweiterung	75%	25%	Aufzug	Fahrradständer	KFZ- Stellplatz	Summe
Kostengruppen							
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.292.916 €	969.687 €	323.229 €	88.226 €	0 €	0 €	1.381.142 €
KG 400 Bauwerk - Techn. Anlagen	260.010 €	195.007 €	65.002 €	50.650 €	7.500 €	8.500 €	326.660 €
KG 500 Außenanlagen	103.587 €	77.690 €	25.897 €	0 €	34.930 €	23.558 €	161.775 €
KG 600 Einrichtung	80.000 €	60.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
KG 700 Nebenkosten ²	397.563 €	298.172 €	99.391 €	33.330 €	10.111 €	7.694 €	448.698 €
Gesamtbetrag	2.134.076 €	1.600.557 €	533.519 €	172.206 €	52.241 €	39.752 €	2.398.275 €

Flächenschlüssel Klassenräume Sekundarschule / Offener Ganztag = 375 m² / 125 m² = 75 % / 25 % (50 % von 25% = 12,5%)
 Kostenschlüssel Gem. Nottuln 87,5% 50,0%

Kosten Gem. Nottuln	1.867.316 €	1.600.557 €	266.759 €	86.103 €	26.121 €	19.876 €	1.999.416 €
Kosten Bistum Münster	266.759 €	266.759 €	266.759 €	86.103 €	26.121 €	19.876 €	398.859 €
Gesamtbetrag	2.134.076 €	1.600.557 €	533.519 €	172.206 €	52.241 €	39.752 €	2.398.275 €

² Kosten des Aufzuges, Abbruch vorh. WC-Anlagen, Einbau Schacht, Umlegen der Versorgungsleitungen, Einbau Aufzug
³ Nebenkosten der KG 300 u. 400, Architektur, Statiker, Prüfstatik, Fachplaner Heizung Sanitär Lüftung Elektroaro, Bodengutachten, Brandschutzkonzept, Genehmigungs-
 gebühren, Schadstoffuntersuchung, Vermessung, Wärmeschutz- u. Schallschutznachweis, baubegleitender Brandschutz, Sicherheits- u. Gesundheitsschutzkoordination,
 Flucht- u. Rettungswege- u. Feuerwehrläne, Baubeheizung, Sachverständigenabnahme