

Zeit- und Ablaufplan zur Erarbeitung des integrierten Handlungskonzepts für Nottuln

Arbeitsprogramm	Beteiligung	Politik
1. Halbjahr 2014		
<ul style="list-style-type: none"> - Bestandsanalyse / Stärken-Schwächen-Analyse - Abgrenzung des Programmgebietes - Konkretisierung von Zielen und Handlungsfeldern - Ideensammlung Maßnahmen und Projekte der Gebietsentwicklung 	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung versch. Fachämter - Planungswerkstatt (Öffentlichkeit mit konkretem Interesse am Ortskern) 	<p>22.01. Vorstellung des Ablaufplans</p> <p>25.03. Beschluss der Gebietsabgrenzung im Rat</p>
2. Halbjahr 2014		
<p>Handlungsprogramm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schwerpunktsetzung und Konkretisierung von Maßnahmen und Projekten - Projektentwicklung - Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan 	<ul style="list-style-type: none"> - Fachworkshops zu einzelnen Handlungsfeldern - Zielgruppenspezifische Beteiligungen - Beteiligung versch. Fachämter 	<p>- Fachworkshop Politik</p>
1. Halbjahr 2015		
<p>Dokumentation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vervollständigung des Maßnahmen, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan - Dokumentation des gesamten Entwicklungskonzeptes - Vorbereitung des Förderantrags - Vorbereitung der Umsetzung erster Maßnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung versch. Fachämter - Kooperation mit privaten Initiativen/ Unternehmen 	<p>Verabschiedung des Handlungskonzeptes im Rat</p>
2. Halbjahr 2015		
<ul style="list-style-type: none"> - 31.08. voraussichtlicher Stichtag Einreichung Förderantrag 	<p>Parallel zum Erarbeitungsprozeß Abstimmungsgespräche mit der Bezirksregierung Münster über die Förderfähigkeit</p>	