

**Zeit- und Ablaufplan zur Erarbeitung des integrierten Handlungskonzepts für Nottuln**

Arbeitsprogramm	Beteiligung	Politik
<b>1. Halbjahr 2014</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bestandsanalyse</b> / Stärken-Schwächen-Analyse</li> <li>- Abgrenzung des Programmgebietes</li> <li>- Konkretisierung von Zielen und Handlungsfeldern</li> <li>- Ideensammlung Maßnahmen und Projekte der Gebietsentwicklung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligung versch. Fachämter</li> <li>- Planungswerkstatt</li> <li>- Arbeitskreise 1 – 4</li> <li>1. Beratungsgespräch Förderstelle</li> </ul>	<p>22.01. Vorstellung des Ablaufplans</p> <p>19.10. Vorstellung des vorläufigen Maßnahmenpaketes</p>
<b>2. Halbjahr 2014</b>		
<p><b>Handlungsprogramm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schwerpunktsetzung und Konkretisierung von Maßnahmen und Projekten</li> <li>- Projektentwicklung</li> <li>- Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ggf. Fachworkshops</li> <li>- Ggf. Beauftragung Dritter mit Planungsleistungen</li> <li>- - Beteiligung versch. Fachämter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachworkshop Politik</li> <li>- Gebietsabgrenzung</li> </ul>
<b>1. Halbjahr 2015</b>		
<p><b>Maßnahmenplan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vervollständigung des Maßnahmen, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan</li> <li>- <b>Dokumentation</b> des gesamten Entwicklungskonzeptes</li> <li>- Vorbereitung des Förderantrags</li> <li>- <b>31.08.</b> voraussichtlicher Stichtag Einreichung Förderantrag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligung versch. Fachämter</li> <li>- Kooperation mit privaten Initiativen/ Unternehmen</li> </ul>	<p>Verabschiedung des Handlungskonzeptes im Rat</p>
<b>2. Halbjahr 2015</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung der <b>Umsetzung</b> erster Maßnahmen</li> </ul>	<p>Parallel zum Erarbeitungsprozeß Abstimmungsgespräche mit der Bezirksregierung Münster über die Förderfähigkeit</p>	