

Anlage 4: Finanzbericht per 30.06.2019 (Investitionsplan inkl. EÜ's 2019)

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	EÜ 2018 nach 2019	Ansatz Gesamt	Gebucht 01.01.19 bis 30.06.19	Verfügbar	Prognose 2019	Erläuterungen
BGA111111	Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung	21.300,00 €	6.400,00 €	27.700,00 €	10.122,83 €	17.577,17 €	20.000,00 €	Austausch u. Ersatz Büroausstattung
BGA111115	Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	33.100,00 €	0,00 €	33.100,00 €	2.607,41 €	30.492,59 €	30.492,59 €	Die Investitionen sollen wie geplant umgesetzt werden
BGA126100	Betriebs- und Geschäftsausst. Brandschutz	27.000,00 €	2.150,00 €	29.150,00 €	0,00 €	29.150,00 €	29.150,00 €	
BGA126101	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	18.400,00 €	79.696,76 €	98.096,76 €	18.905,59 €	79.191,17 €	98.096,76 €	
BGA211100	Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	21.680,00 €	24.460,00 €	46.140,00 €	18.961,79 €	27.178,21 €	46.000,00 €	Möblierung /EDV-Ausstattung
BGA211101	Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS	21.400,00 €	25.020,20 €	46.420,20 €	14.310,81 €	32.109,39 €	47.000,00 €	EDV-Ausstattung/Sound-System/Beamer
BGA211102	Betriebs- und Geschäftsausst. Marien-Grundschule	53.900,00 €	7.958,79 €	61.858,79 €	6.231,61 €	55.627,18 €	62.000,00 €	Tische/ Stühle/Beamer/Regale
BGA217100	Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	33.000,00 €	48.000,00 €	81.000,00 €	27.785,39 €	53.214,61 €	81.000,00 €	EDV-Ausstattung
BGA424102	Einrichtung Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Stand jetzt: Planansätze beibehalten
BR1254101	Brücken Straßen	100.000,00 €	120.649,94 €	220.649,94 €	0,00 €	220.649,94 €	50.000,00 €	
FIN612100	Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	39.000,00 €	0,00 €	39.000,00 €	37.390,00 €	1.610,00 €	39.000,00 €	
FW126101	Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln	30.530,00 €	16.345,00 €	46.875,00 €	41.615,60 €	5.259,40 €	50.000,00 €	
GEB126108	neues Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Verwendung: Vergabe und Ausführung - Planungsauftrag
GEB211107	St. Marienschule Appelhülsen Pausenhalle umschließen	0,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	0,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	Stand jetzt: Planansätze beibehalten
GEB315107	Unterkunft "Standort Darup"	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	12.847,35 €	67.152,65 €	67.152,65 €	Verwendung: Zu Erwartende Rechnungen und Aussenanlagen
GEB424103	Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	0,00 €	3.444.834,08 €	3.444.834,08 €	1.216.887,67 €	2.227.946,41 €	3.444.834,08 €	Stand jetzt: Planansätze beibehalten
GEB424109	Turnhalle Appelhülsen	0,00 €	579.600,16 €	579.600,16 €	0,00 €	579.600,16 €	579.600,16 €	Stand jetzt: Planansätze beibehalten
GEB511001	Multifunktionsraum Hof Schopmmann	380.000,00 €	0,00 €	380.000,00 €	0,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	Bedarf für 2019 ist gegeben, Klärung der Zuständigkeit folgt (Förderung 65%)
GRD100003	Sonstiger Grunderwerb (div. Positionen < 25.000 €)	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	Hochwasserschutz Schapdetten, diverse
GRD100017	Ankauf von Flächen	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	3.993,00 €	996.007,00 €	1.000.000,00 €	Div. Grundstücksverhandlungen (Baugebiete, Rathaus-Teil-Neubau)
HW500002	Hochwasserschutz Darup, Roruper Straße	150.000,00 €	30.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	3.000,00 €	Keine Fläche verfügbar. Teilmaßnahme wird vorauss.umgesetzt
HW700001	Hochwasserschutz Schapdetten	0,00 €	43.658,63 €	43.658,63 €	0,00 €	43.658,63 €	0,00 €	Derzeit Grundstücksverhandlungen
IM111119	Software Lizenzen/Verwaltung	35.087,00 €	0,00 €	35.087,00 €	0,00 €	35.087,00 €	35.087,00 €	Die Investitionen sollen wie geplant umgesetzt werden
KD300001	Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	50.000,00 €	69.182,61 €	119.182,61 €	16.279,31 €	102.903,30 €	119.182,61 €	
KFZ126114	Mannschaftstransportfahrzeug Darup	0,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €	1.795,20 €	77.704,80 €	79.500,00 €	
NAT100007	Grün- u. Ausgleichsflächen, Spielplätze Baugebiet Nottuln Nord	0,00 €	227.370,00 €	227.370,00 €	0,00 €	227.370,00 €	227.370,00 €	
NAT300004	Gewässerstrukturverbesserung Hummelbach	155.000,00 €	20.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	Maßnahme in Planung. Umsetzung in 2019
P100002	Erneuerung Parkplatz Hanhoff (von der Recke-Str.)	0,00 €	95.333,66 €	95.333,66 €	34.661,55 €	60.672,11 €	95.333,66 €	Baumaßnahme abgeschlossen, Schlussabrechnung erfolgt
SP100002	Sportstättenkonzept	0,00 €	1.177.000,00 €	1.177.000,00 €	170.000,00 €	1.007.000,00 €	1.177.000,00 €	Anträge in polit. Beratung
STR100008	Umgestaltung Historischer Ortskern 1. Bauabschnitt	0,00 €	88.551,24 €	88.551,24 €	41.069,28 €	47.481,96 €	88.551,24 €	Baumaßnahme abgeschlossen, Schlussabrechnung erfolgt
STR100010	Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	6.000,00 €	115.715,48 €	121.715,48 €	78.967,30 €	42.748,18 €	121.715,48 €	Baumaßnahme abgeschlossen, Schlussabrechnung erfolgt
STR100012	Baugebiet Nottuln Nord	16.366,00 €	1.051.123,24 €	1.067.489,24 €	650.290,32 €	417.198,92 €	1.067.489,24 €	
STR100022	Umgestaltung Historischer Ortskern 2. Bauabschnitt	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	9.888,25 €	590.111,75 €	590.000,00 €	
STR300003	Industriestraße Appelhülsen	345.000,00 €	796.286,62 €	1.141.286,62 €	73.968,48 €	1.067.318,14 €	800.000,00 €	Baustart 05.08.2019
STR900001	Sonstige Straßenbaumaßnahmen	45.000,00 €	8.956,66 €	53.956,66 €	0,00 €	53.956,66 €	35.000,00 €	
TECH211101	Technische Anlagen Astrid Lindgren Grundschule	0,00 €	33.957,71 €	33.957,71 €	2.749,68 €	31.208,03 €	33.957,71 €	Stand jetzt: Planansätze beibehalten
	Summe Investitionen > 25.000,00 €	3.371.763,00 €	8.545.250,78 €	11.917.013,78 €	2.491.328,42 €	9.425.685,36 €	11.136.013,18 €	
	Summe Investitionen < 25.000,00 €	185.330,00 €	170.518,31 €	355.848,31 €	202.309,55 €	153.538,76 €	330.741,26 €	
	Summe Investitionen gesamt	3.557.093,00 €	8.715.769,09 €	12.272.862,09 €	2.693.637,97 €	9.579.224,12 €	11.466.754,44 €	