

## Kostenberechnung DIN 276 (2018-12)

04.06.2021

Bauvorhaben

Teilneubau St. Sebastian-Grundschule  
Wybbert 12  
48301 Nottuln

Bauherr

Gemeinde Nottuln  
Der Bürgermeister  
Stiftsplatz 7/8  
48301 Nottuln



<b>Gesamt, Netto:</b>	<b>1.930.083,89 €</b>
zzgl. MwSt:	366.715,95 €
<b><u>Gesamt, Brutto:</u></b>	<b><u>2.296.799,84 €</u></b>

**Kostenberechnung** DIN 276 (2018-12) 04.06.2021

**Gesamt, Netto:** **1.930.083,89 €**  
 zzgl. MwSt.: 366.715,95 €  
**Gesamt, Brutto:** **2.296.799,84 €**

Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T  
 Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene  
 Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).  
 Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen  
 dargestellt und ggf. gerundet.

KG / OZ	DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt €
<b>200</b>	<b>Vorbereitende Maßnahmen</b>			<b>16.239,12 €</b>
			Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	19.324,55 €
<b>210</b>	<b>Herrichten</b>		<b>16.239,12 €</b>	<b>16.239,12 €</b>
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>			<b>1.012.430,73 €</b>
			Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	1.204.792,57 €
<b>310</b>	<b>Baugrube/Erdbau</b>			<b>23.390,70 €</b>
311	Herstellung		23.390,70 €	23.390,70 €
<b>320</b>	<b>Gründung, Unterbau</b>			<b>101.681,06 €</b>
322	Flachgründungen und Bodenplatten		30.730,53 €	30.730,53 €
323	Tiefgründungen		13.685,50 €	13.685,50 €
324	Gründungsbeläge		51.279,80 €	51.279,80 €
325	Abdichtungen und Bekleidungen		5.740,00 €	5.740,00 €
329	Sonstiges zur KG 320		245,24 €	245,24 €
<b>330</b>	<b>Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen</b>			<b>396.406,49 €</b>
331	Tragende Außenwände		68.296,48 €	68.296,48 €
332	Nichttragende Außenwände		93.437,10 €	93.437,10 €
333	Außenstützen		22.815,00 €	22.815,00 €
334	Außenwandöffnungen		163.510,00 €	163.510,00 €
336	Außenwandbekleidungen, innen		30.866,60 €	30.866,60 €
339	Sonstiges zur KG 330		17.481,30 €	17.481,30 €
<b>340</b>	<b>Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen</b>			<b>81.863,37 €</b>
341	Tragende Innenwände		8.792,85 €	8.792,85 €
342	Nichttragende Innenwände		4.985,40 €	4.985,40 €
343	Innenstützen		3.529,60 €	3.529,60 €
344	Innenwandöffnungen		19.653,90 €	19.653,90 €
345	Innenwandbekleidungen		33.856,62 €	33.856,62 €
346	Elementierte Innenwandkonstruktionen		5.390,00 €	5.390,00 €
349	Sonstiges zur KG 340		5.655,00 €	5.655,00 €
<b>350</b>	<b>Decken/Horizontale Baukonstruktionen</b>			<b>200.714,66 €</b>
351	Deckenkonstruktionen		65.089,20 €	65.089,20 €
352	Deckenöffnungen		3.780,00 €	3.780,00 €

KG / OZ	DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt €
353	Deckenbeläge		26.603,00 €	26.603,00 €
354	Deckenbekleidungen		102.485,50 €	102.485,50 €
359	Sonstiges zur KG 350		2.756,96 €	2.756,96 €
<b>360</b>	<b>Dächer</b>			<b>106.689,55 €</b>
361	Dachkonstruktionen		26.141,40 €	26.141,40 €
363	Dachbeläge		38.351,45 €	38.351,45 €
364	Dachbekleidungen		42.196,70 €	42.196,70 €
<b>380</b>	<b>Baukonstruktive Einbauten</b>			<b>43.108,00 €</b>
381	Allgemeine Einbauten		43.108,00 €	43.108,00 €
<b>390</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen</b>		<b>1.263,60 €</b>	<b>58.576,90 €</b>
391	Baustelleneinrichtung		6.107,40 €	6.107,40 €
392	Gerüste		21.668,40 €	21.668,40 €
393	Sicherungsmaßnahmen		3.748,85 €	3.748,85 €
394	Abbruchmaßnahmen		4.627,80 €	4.627,80 €
399	Sonstiges zur KG 390		21.160,85 €	21.160,85 €
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>			<b>524.408,00 €</b>
			Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	624.045,52 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		81.168,00 €	81.168,00 €
420	Wärmeversorgungsanlagen		71.310,00 €	71.310,00 €
430	Raumlufttechnische Anlagen		96.070,00 €	96.070,00 €
440	Elektrische Anlagen		102.860,00 €	140.360,00 €
442	Eigenstromversorgungsanlagen		37.500,00 €	37.500,00 €
450	Kommunikations-, sicherheits- und informationstech...		52.310,00 €	52.310,00 €
460	Förderanlagen		48.000,00 €	48.000,00 €
480	Gebäude- und Anlagenautomation		35.190,00 €	35.190,00 €
<b>500</b>	<b>Außenanlagen und Freiflächen</b>		<b>45.900,00 €</b>	<b>45.900,00 €</b>
			Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	54.621,00 €
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>			<b>331.106,04 €</b>
			Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	394.016,20 €
710	Bauherrenaufgaben			5.000,00 €
714	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination		5.000,00 €	5.000,00 €
720	Vorbereitung der Objektplanung			1.177,00 €
721	Untersuchungen		1.177,00 €	1.177,00 €
730	Objektplanung			137.228,40 €
731	Gebäude und Innenräume		137.228,40 €	137.228,40 €

KG / OZ	DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt €
<b>740</b>	<b>Fachplanung</b>			<b>176.710,38 €</b>
741	Tragwerksplanung		46.269,56 €	46.269,56 €
742	Technische Ausrüstung		123.129,82 €	123.129,82 €
744	Geotechnik		2.022,00 €	2.022,00 €
745	Ingenieurvermessung		3.000,00 €	3.000,00 €
747	Brandschutz		2.289,00 €	2.289,00 €
<b>760</b>	<b>Allgemeine Baunebenkosten</b>			<b>9.253,91 €</b>
762	Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen		9.253,91 €	9.253,91 €
<b>790</b>	<b>Sonstige Baunebenkosten</b>			<b>1.736,35 €</b>
791	Bestandsdokumentation		1.736,35 €	1.736,35 €

**Gesamtsumme: Teilneubau - St. Sebastian-Grundschule**

<b>Gesamt, Netto:</b>	<b>1.930.083,89 €</b>
zzgl. MwSt.:	366.715,95 €
<b><u>Gesamt, Brutto:</u></b>	<b><u>2.296.799,84 €</u></b>