

Kostenverfolgung

Kostengruppen	Kostenberechnung	Beschlüsse		Kostenberechnung	Zuschuss 55 EE*	Gesamtkosten UG, EG, OG	Kostenrisiko
	01.04.2021	20.04.2021	11.05.2021	04.06.2021	17,50%		
KG 200	19.324,55 €			19.324,55 €			
KG 300	1.308.410,04 €	-360.000,00 €	Einsparoption	1.204.792,57 €	210.838,70 €		
KG 400	624.045,52 €		Einsparoption	624.045,52 €	109.207,97 €		
KG 500	96.622,78 €			54.621,00 €			
KG 700	394.016,20 €		Einsparoption	394.016,20 €			
					320.046,67 €		105,26%
Gesamt	2.442.419,09 €	2.082.419,09 €		2.296.799,84 €	318.500,00 €	1.978.299,84 €	2.082.419,09 €

*** Förderfähige Kosten**
(Kostengruppen 300 und 400)

Flächenzusammenstellung		NGF	Förderfähig	KfW 55 EE	Maximaler Zuschuss
UG	160 m²	910 m²	2.000,00 €	17,50%	318.500,00 €
EG	375 m²				
OG	375 m²				
Nettogrundfläche	910 m²	910 m²	2.000,00 €	15,00%	273.000,00 €