

Die Bürgerstiftung Nottuln



Vom Franz-Rhode-Park zum Bürgerpark Nottuln

Vorstellung im Ausschuss für Planen und Bauen der Gemeinde Nottuln

Die Bürgerstiftung Nottuln



kurzer Rückblick
auf die Entwicklung
zum Projekt Franz-Rhode-Park

Die Bürgerstiftung Nottuln



Kurzer Rückblick – Ausbau am Rhodepark

Erste Idee zur besseren Wahrnehmung als Teil des Ortskerns durch den Vorstand der Bürgerstiftung am	14.11.2017
Erste Workshop gemeinsam mit Bürgern Auswertung der Ideen und Vorschläge	13.03.2018
Zweiter Workshop gemeinsam mit Bürgern Auswertung der Ideen und Vorschläge	15.02.2019
Erster Vorschläge zur Gestaltung und Kontakte zu Behörden, Hochschulen und Fachleuten auf Grundlage der Ideen	in 2020
Koordinationsvertrag mit der Gemeinde	26.10.2020
Erster Gestaltungsvorschlag durch den Fachplaner Baumrausch	07.01.2022

Die Bürgerstiftung Nottuln



Kurzer Rückblick – Ausbau am Rhodepark

Antragstellung im Ausschuss für Bauen zur Freigabe der Umsetzung der Planung	17.08.2022
Vorstellung der Umgestaltung 1. BA im Ausschuss Freigabe die Planung umzusetzen	28.08.2022
Ausschreibung und Bewerbung der Umgestaltung 1. BA beschränkte Ausschreibung und Vergabe	07.12.2022
Start der Baumaßnahmen und Umsetzung 1. BA	27.01.2023
Fertigstellung des 1. BA	06.05.2023
Übergabe und Einweihung des 1. BA im Rahmen eines Picknicks im Park	18.06.2023

Die Bürgerstiftung Nottuln

Kurzer Rückblick – Entwicklung



Auszugsweise

- Durchführung von 3 Workshops
- 14 Planungssitzungen mit diversen fachlich involvierten Personen
- 10 Abstimmungsgespräche mit „Betroffenen“ z.B. Westnetz, Anwohner, Projektleiter etc.
- 68 Gespräche mit vielen Beteiligten (2018/2022) zur Realisierung
- Zwischendurch....Skulpturenprojekt (2020) / co-finanziert durch Leader
- Eigenständige Umsetzung der Konzeptidee, Ausschreibung, Vergabe, Fördermitteleinholung, Abrechnung, Zuschuss (Spenden), Finanzierung

Die Bürgerstiftung Nottuln




Die aktuelle Situation des Franz-Rhode-Parks

Vorstellung


Bestandsanalyse & Lösungsansätze

-  Kunstwerke
-  Bänke




Planungsansatz:

- Zugänge hervorheben
- Durch raumbildende Elemente wie Bepflanzung, Trockenmauern oder sanfte Hügel Funktionsräume schaffen
- Bepflanzung zur Steigerung der Biodiversität und zur Ernte ergänzen
- Lockere Pflanzstruktur, um Angsträume zu vermeiden




Genau hingeschaut: Der runde Platz für alles_



Update 08.12.2021:

- Am westlichen Ende der großen Wiese kommt alles zusammen:
- Vorgegeben ist ein **befestigter Kreis** mit einem **Radius von 4,50 m**
- zu einem Drittel ist dieser von **5 Robinienpfählen** eingerahmt
- Noch einmal **5 Robinienpfähle** stehen **2 Meter entfernt**, sodass je nach Veranstaltung **unterschiedliche Segel und Abtrennungen** gespannt werden können
- Zur **erweiterten Nutzung** schließt sich ein ebenfalls **4,50 m breiter Streifen** an den Hauptkreis an
- Das Rundell wird von **lockerer Bepflanzung** und den **Wildwiesenhügeln** eingerahmt
- Je nach Veranstaltung wird nur der befestigte **Kreis bestuhlt oder konzentrisch erweitert**

Genau hingeschaut: Sonnenwiese




Beispiel Magerwiese:
Nr. 5 von Rieger Hofmann



Trockenmauer

- Folgt man dem Mulchweg bis zum Ende, betritt man die Sonnenwiese
- **Niedrige Hügel**, abgestützt mit Trockenmauern bilden einen geschützten, warmen Raum zum Sonnenbaden, Picknicken, Ballspielen, etc.
- **Nicht nur gemütlich, auch ökologisch:** Die Hügel mit **Wildblumenwiese** und Trockenmauern bieten als warmer Magerstandort vielen seltenen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum
- Als Sonnenschutz und Fixpunkte fungieren **Einzelbäume**

Genau hingeschaut: Pflanzen, Ernten & Lernen




- Entlang des Haupt-Wegearms stehen in der prallen Sonne verschiedene **Beerensträucher**
- dahinter findet eine Reihe von verschiedenen **Obstbäumen** Platz, die z.B. von Familien zur Geburt eines Kindes gepflanzt werden können
- Die Anlage, Pflege & Ernte des Naschstreifens bietet viele Möglichkeiten für **Mitmachaktionen** und **Naturbildung!**
- Daneben befindet sich eine weitere Wildwiese, diesmal aber feucht als **Fettwiese**
- **Totholz und Nistkästen** bieten für Insekten und Vögel die richtige Unterkunft zum reichen Nahrungsangebot
- **Wichtig bei der Platzierung der Bänke: Weit genug von Anwohner-Gärten entfernt!**



Die Bürgerstiftung Nottuln

Zeitplanung des Projektes



Die Bürgerstiftung Nottuln

Zeitablauf des Projektes



Chronik der Baustelle

27.01.2023	erste Begehung im Februar Rodungsmaßnahmen im Park durch Gala Bau Firma
31.03.20.23	Baubeginn
28.04.2023	Durchführung der Mitmach Baustelle mit zehn Nottulner Bürgern
06.05.2023	Ende und Abnahme der Baumaßnahme 1. BA

Pflegemaßnahmen durchgeführt am

23.06.2023	Bürgerinnen und Bürger sowie Verbandsmitglieder
21.07.2023	Bürgerinnen und Bürger sowie Verbandsmitglieder
19.08.2023	Bürgerinnen und Bürger sowie Verbandsmitglieder

und zukünftig noch eine am 22. September

Die Bürgerstiftung Nottuln

Bilder des Projektes



Franz-Rhode-Park I Ratsitzung der Gemeinde Nottuln

Die Bürgerstiftung Nottuln



Kostenüberblick

Die Bürgerstiftung Nottuln

Überblick



Aktueller Stand der Finanzierung

- Gesamtkosten des 1.BA 97.535 EUR
Kostenerhöhung wegen Preissteigerung
- Gesamtumfang bewilligte Förderung 58.681 EUR
- Notwenige Spendengesamt 38.854 EUR
- Bisher eingeworben 22.719 EUR
- Offene Spendensumme
Zur Finanzierungsdeckung 16.134 EUR
- Beantragung der Mittel mit erheblicher Verzögerung der Bearbeitung und Verzögerung der Auszahlung auf Seiten der Bezirksregierung und Projektmanagementgesellschaft

Die Bürgerstiftung Nottuln



Ausblick

Die Bürgerstiftung Nottuln



Statement in eigener Sache

- Von ursprünglich 6 Vorstandsmitgliedern sind 4 an Bord (wobei unser Vorsitzender erst letztes Jahr dazukam!)
- Die notwendige Zeit für ein solches Projekt wurde gerne investiert, hat aber für alle Beteiligten nun Grenzen
- Nebenbei kam noch Corona und der Kriegssituation, das hat zu weniger Bereitschaft von Mitarbeit und Spendeneinnahmen geführt
- Notwendige Erhaltungspflege und Qualitätserhaltung kann nicht durch eine Stiftung geleistet werden (wäre unserer Ansicht nach auch nach Vertrag von der Gemeinde zu leisten)

Die Bürgerstiftung Nottuln



Statement in eigener Sache

- Im Hinblick auf ein fast dreimal so großen 2. BA reicht unsere Besetzung nicht mehr aus
- Hier müsste mit einem größeren Team aus Verwaltung, Bürgern(Stiftung), Fachplanern gearbeitet werden
- Vor allem aber mit einem hohen Spendenaufkommen (ca. 100.000EUR) muss gerechnet werden, was wir als nicht realisierbar erachten

Die Bürgerstiftung Nottuln



Eine Anmerkung zum Schluss (Torsten Burghard 11 Jahre Stiftungsmitglied):

die politischen Vertreter haben versucht, sich zu Beginn in die Initiierung einzumischen bzw. den Staffelstab der Führung zu übernehmen.

Wir haben damals entschieden, dass es unser Projekt ist und aus Neutralitätsgründen die Zusammenarbeit mit Parteien nicht verfolgt

Wir haben informiert, Ideen aufgenommen aber uns unabhängig für die Bürger engagiert (unser Stiftungsauftrag)

Wir schrecken nicht zurück. ABER wir fühlen uns durch die politischen Vertreter im Stich gelassen. Weder Präsenz vor Ort noch Engagement in die Spendenrealisierung haben wir bemerkt....Schade!

Wir werden es schaffen den 1. BA noch final zu beenden aber ein weiter so, ohne proaktive Begleitung (Personal, Spenden) kommt für uns nicht mehr Frage

Wir gehen davon aus, dass sie als Parteien sich in der Sache mit engagieren und uns tatkräftig unterstützen (Spendensammlung, Engagement)

Die Bürgerstiftung Nottuln



Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!!

Die Bürgerstiftung Nottuln