
Sachstand zu den bereits beschlossenen  
sowie möglichen weiteren Projekten zur Umsetzung  

im Rahmen des Konjunkturpaketes II 

 

Bereits im vergangenen Jahr sind die ersten 5 Projekte beschlossen und umgesetzt worden: 

 

Objekt Art Planung aktuell 

Astrid-Lindgren-

Grundschule 

Austausch von 5 einfachvergl. 

Außentüren 

9.600,00 € 9.500,00 € 

Marien-Grundschule 

Appelhülsen 

Austausch von 15 einfachvergl. 

Fenstern 

6.700,00 € 6.200,00 € 

 

St. Bonifatius-Grund-

schule Schapdetten 

Fenstersanierung 24.000,00 € 

 

22.400,00 € 

St. Sebastian-

Grundschule Darup 

Austausch der einfachvergl. Au-

ßentüren und Fenster 

13.100,00 € 13.900,00 € 

 

Martinus-Grundschule Dachsanierung 28.600,00€ 34.000,00 € 

  82.000,00 € 86.000,00 € 

 

Die Umsetzung ist reibungsfrei verlaufen. Gemäß Abrechnung entsprechen die 

tatsächlichen Kosten mit 86.000,00 € weitgehend den geschätzten Kosten von 

82.000,00 €. Die Projekte werden am 01.07.2010 im Rechnungsprüfungsaus-

schuss geprüft. 



In der Sitzung des Rates am 23.03.2010 sind die folgenden Maßnahmen be-

schlossen worden und werden derzeit umgesetzt: 

 

Objekt Art Planung aktuell 

Liebfrauen Realschule Sanierung Fassade 

Dachsanierung + Wärmedämmung 

im südwestl. Altbau 

 

580.000,00 € 

 

508.000,00 € 

Hallenbad Energetische Sanierung inkl. Däm-

mung, Blechverkleidung, Austausch 

Fenster 

 

110.000,00 € 

 

110.000,00 € 

Astrid-Lindgren Grund-

schule 

Dämmung oberste Geschossde-

cke/Zwischensparren 

 

25.000,00 € 

 

25.000,00 € 

Martinus-Grundschule Erneuerung Heizungstechnik 10.000,00 € 25.000,00 € 

Marien-Grundschule 

Appelhülsen 

Dämmung, Erneuerung Kessel, 

Brenner, Verteiler, Beleuchtung 

 

77.000,00 € 

 

77.000,00 € 

Sebastian-Grundschule 

Darup 

Sanierung Heizungsanlage 46.500,00 € 46.500,00 € 

Gymnasium Erneuerung Heizungsregelung 6.000,00 € 6.000,00 € 

Sporthalle R.-Harbig-Str. Sanierung Heizung, Austausch 

Fenster, Außentüren, Duschen, 

Beleuchtung 

 

123.000,00 € 

 

123.000,00 € 

Turnhalle 

Niederstockumer Weg 

Sanierung Heizung, Duschen 11.000,00 € 11.000,00 € 

Turnhalle Appelhülsen Turnhallenverglasung, Boden / 

Dämmung, Heizung 

50.000,00 € 141.000,00 € 

Turnhalle Schapdetten Heizung, Fenster, Boden 77.000,00 € 77.000,00 € 

Sportlerheim Darup Dämmung, Außentüren, Beleuch-

tung, Duschen 

21.000,00 € 21.000,00 € 

Jugendheim Nottuln 

(KOT) 

Austausch der Außentüren 6.000,00 € 6.000,00 € 



Alle Maßnahmen Im Gutachten Büro ages nicht be-

rücksichtigte Baunebenkosten 

30.000,00 € 70.000,00 € 

Sanierung des Vereins-

heims Appelhülsen 

Sanierung im Bestand, u.a. Umklei-

den, Sanitäranlagen 

26.000,00 € 26.000,00 € 

Hof Schulze-Frenking Sanierung der Heizungsanlage 50.000,00 € 50.000,00 € 

Zukunftsorientierter 

Ausbau des Feuerwehr-

gerätehauses Darup 

Umbau der Umkleiden/Duschen 

Im Obergeschoss soll u.a. ein Un-

terrichtsraum eingerichtet werden, 

dadurch kann u.a. die Fahrzeughal-

le im Untergeschoss erweitert wer-

den 

90.000,00 € 90.000,00 € 

Feuerwehrgerätehaus 

Appelhülsen 

Umbau der Umkleiden/Duschen 

Sanierung der Sanitäranlagen 

15.000,00 € 15.000,00 € 

  1.353.500,00 € 1.427.500,00 

 

Die Kosten der meisten Maßnahmen entsprechen nach derzeitigem Stand wei-

testgehend den geschätzten Kosten. Änderungen ergeben sich in folgenden 

Punkten: 

 Nach Mitteilung des Bistums Münster ist der erforderliche Anteil zur Finan-

zierung der Maßnahmen an der Realschule aus dem Konjunkturpaket in 

Höhe von 508.000,00 € erforderlich (bisher 580.000,00 €). 

 Die Erneuerung der Heizungstechnik an der Martinus-Grundschule erfordert 

nach Umsetzungsplanung des Ingenieurbüros 25.000,00 € (statt 10.000 €), 

insbesondere aufgrund der bisher nicht berücksichtigten Systemeinbindung. 

 Die Maßnahmen an der Turnhalle Appelhülsen zur Fußbodendämmung 

konnten leider nicht mit der vorgesehenen Technik (Einblasen) umgesetzt 

werden. Der Boden muss nun entfernt und neu erstellt werden. Wie die 

Ausschreibungsergebnisse zeigen, ist dieses Vorgehen mit 86.000 € erheb-

lich teurer als veranschlagt (22.000,00 €).  

Gleichzeitig bietet sich jedoch der Mehrwert, nun auch das Heizsystem an-

fassen und im Verbund mit der Schule und Gymnastikhalle aufbauen zu 

können. Hierdurch erhöhen sich nochmals die Kosten auf insgesamt 

141.000,00 € für die Gesamtmaßnahme (statt ursprünglich 50.000,00 €). 

Dem stehen - im Vergleich mit der von Büro ages entwickelten getrennten 

Lösung - jedoch erhebliche zusätzliche Einsparungen im laufenden Betrieb 

gegenüber. 



 Die für alle Maßnahmen gemeinsam aufgenommenen geschätzten Baune-

benkosten von 30.000,00 € reichen nicht. Insbesondere zeigt sich, dass die 

umsetzungsbezogenen Ausarbeitungen der vom Büro ages erarbeiteten 

energetischen Vorschläge die verstärkte Einbindung von Fachplanern erfor-

dern. Hierfür sind weitere 40.000,00 € vorzusehen. 

 

Resümee 

Bisher gebundene Mittel: 

Maßnahmen 2009   86.000,00 € 

Maßnahmen 2010 bisher    1.427.500,00 € 

Insgesamt bisher:   1.513.500,00 € 

 

Demnach aus dem Konjunkturpaket für andere Projekte verfügbar: 586.500,00 € 

 

Vorschlagsliste weiterer Maßnahmen 

Die Verwaltung hat die bereits in der Diskussion befindlichen Projekte für die 

(schul-) infrastrukturelle Entwicklung der Gemeinde nochmals in einer Liste 

zusammengestellt. 

Einstimmig unterstützt wurde in der Sitzung des Ausschusses für Gemeinde-

entwicklung, Umwelt und Ordnungswesen am 05.05.2010 bereits das Projekt 

Gebäudeleittechnik (Bündnis 90/ DIE GRÜNEN, Antrag 78 vom 25.04.2010). 

Die Verwaltung hat in der Zwischenzeit einen genaueren Abgleich mit den 

Saerbecker Projekten gemacht. Für die Objekte in Nottuln ergeben sich Kosten 

in Höhe von 110.000,00 €. (weitere Kosten sind bereits in den schon be-

schlossenen Projekten enthalten.) 

 

Die weiteren Maßnahmen sind ohne Priorität in der Liste zusammengestellt. 

 

Projekt Bemerkungen Planung aktuell 

Gebäudeleittechnik  

(Antrag 78 der Fraktion 

Bündnis 90/ Die Grünen) 

Mit der Gemeinde Saerbeck wurden 

die konkreten Projekte verglichen 

und die Übertragbarkeit geprüft 

Siehe Anlage 

100.000,00 € 110.000,00 € 



Behindertengerechte Ortsgestaltung  

(BV 072/2010) 

  

 Heriburgstraße bis 

Kirchplatz/ Hagen-

straße 

 

 

Diese drei Maßnahmen schließen 

räumlich aneinander an und sollten 

im Zusammenhang umgesetzt wer-

den. 

Alle drei Maßnahmen ergeben deut-

liche Synergieeffekte, da Repara-

turarbeiten im Straßenraum erfor-

derlich sind. 

 

Zwischensumme 

85.000,00 € 85.000,00 € 

 Kirchplatz von Uhren 

Petermann bis Café 

Boer 

58.500,00 € 58.500,00 € 

 Kirchplatz vom 

Kirchturm bis zur 

Kreuzung Peter-

mann 

190.000,00 € 190.000,00 € 

 333.500,00 € 333.500,00 € 

 Stiftsplatz von der 

Burgstraße bis zur 

Stiftsstraße 

Synergieeffekte, da Reparaturarbei-

ten im Straßenraum erforderlich. 

Sinnvolle Ergänzung der Vorprojek-

te. 

75.000,00 € 75.000,00 € 

 Stiftsstraße/ 

Schlaunstraße/ 

Kirchplatz 

Sinnvolle, für ein behindertenge-

rechtes Konzept umzusetzende 

Maßnahme, aber keine Synergieef-

fekte (da kein Reparaturbedarf). 

88.000,00 € 88.000,00 € 

 Schaffung von 

barrierefreien Fuß-

gängerfurten mit 

Aufmerksamkeits-

feldern an Ampeln  

in Nottuln 

Maßnahmen heute sinnvoll durch-

führbar, aber auch im Zusammen-

hang mit Neugestaltung nach Ver-

legung der B 525 sinnvoll. 

65.000,00 € 65.000,00 € 

 Schaffung von 

barrierefreien Fuß-

gängerfurten mit 

Aufmerksamkeits-

feldern an Ampeln  

in Appelhülsen 

 10.000,00 € 10.000,00 € 



 

Trauerhalle Appelhülsen 

Erweiterung/ Wetter-

schutz 

Vgl. BV 069/2010 120.000,00 € 120.000,00 € 

Skateranlage Vgl. BV 070/2010 100.000,00 € 100.000,00 € 

Kiosk im Wellenfreibad Vgl. BV 062/2010 70.000,00 € 70.000,00 € 

Weitere Projekte aus der Untersuchung ages „Energie- und 

Klimaschutzkonzept der öffentlichen Gebäude“  

In der bisherigen Liste wurden die Maßnahmen mit den höchs-

ten Einsparpotentialen und größten Synergieeffekten aufge-

nommen. 

Das Gebäudemanagement hat in einer zweiten Tranche weite-

re Projekte aufgelistet, die sinnvoll sind und sich – mittelfristig 

- amortisieren. 

  

 Martinus-

Grundschule 

Nottuln 

Erneuerung der Giebelverschalung 

dringend erforderlich 

Ersparnis pro Jahr ca. 2.211,00 € 

(ages) 

 14.000,00 € 

 Astrid-Lindgren- 

Grundschule Nottuln 

Beleuchtung, Steuerungstechnik, 

Sensoren, Einbau 4 neuer Thermen 

Ersparnis pro Jahr ca. 4.129,00 € 

(ages) 

 48.000,00 € 

 Gymnasium  

Mehrzweckhalle 

Beleuchtung, Bewegungs-, Prä-

senzmelder 

Ersparnis pro Jahr ca. 2.501,00 € 

(ages) 

 25.000,00 € 

 Sporthalle 

Rudolf-Harbig-Str. 

Ausbau Lufterhitzer, Einbau De-

ckenstr.heizg., Lüftung Umkleiden 

Ersparnis pro Jahr ca. 4.412,00 € 

(ages) 

 94.500,00 € 

 Sporthalle 

Niederstockumer 

Weg 

Erneuerung der Beleuchtung 

Ersparnis pro Jahr ca. 883,00 € 

(ages) 

 13.000,00 € 



 

 Turnhalle 

Appelhülsen 

Dachdämmung Turnhalle und Um-

kleide, Erneuerung der Turnhallen-

verglasung 

Ersparnis pro Jahr ca. 7.455,00 € 

(ages) 

 115.000,00 € 

 Turnhalle 

Schapdetten 

Erneuerung der Außentü-

renErneuerung der Turnhallenver-

glasung, Heizraumsanierung 

Ersparnis pro Jahr ca. 4.887,00 € 

(ages) 

 59.000,00 € 

 Sportlerheim Darup Erneuerung der Außentüren 

Ersparnis pro Jahr ca. 367,00 € 

(ages) 

 11.000,00 € 

 Ausstattung kom-

munaler Gebäude 

mit Wärme-

tauschern 

Einbau von Wärmetauschern im 

Zusammenhang Konzept Nahwär-

meverbund 

 44.000,00 € 

 


