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Tagesordnungspunkt: 
Umbau der Grundschule Schapdetten zu einer Flüchtlingsunterkunft; hier: Überplanmäßige 
Ausgaben 
 

Beschlussvorschlag: 

Der überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 83.000 € wird zugestimmt. 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

83.000 € (Investition) 

 
 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Rat 20.12.2016 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Mahnke 
  

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 229/2016 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
05 Soziale Hilfen 
Datum: 
06.12.2016 G e m e i n d e  N o t t u l n  

Die Bürgermeisterin 
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Sachverhalt: 
In der Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses vom 17.02.2016 wurde eine 
Kostenschätzung für den Umbau der Grundschule Schapdetten in Höhe von 250.000 € 
vorgelegt (sowie 22.000 € für Einrichtungsgegenstände) und diese Mittel im Anschluss in der 
Haushaltsplanung für das Jahr 2016 berücksichtigt (VL 006/2016). 
 
Die Maßnahme steht nunmehr kurz vor dem Abschluss. Während der Umsetzung ist es zu 
einer Kostensteigerung um ca. 83.000 € auf rund 333.000 € gekommen.  
 
 
Folgende Ursachen gab es für die Kostensteigerung: 
 
1. Ergebnis der Bürgerversammlung und der anschließenden Gespräche mit Akteuren vor Ort 
waren einige Änderungswünsche der Planung, die zu Mehrkosten geführt haben. Da diese 
der Akzeptanz des Projektes dienten, wurde diese dennoch umgesetzt. Hierzu gehören 
insbesondere: 
 
bauliche Schließung des bislang zum Schulhof offenen WC-Traktes:     ca. 11.000 € 
 
Erhöhung der Aufenthaltsqualität und der Sicherheit des Außengeländes   
(Sitzgelegenheiten; Absturzsicherung, Schreinerarbeiten):    ca. 7.000 € 
 
Zusätzliche Oberböden (Keller sowie Neu u. Ausbesserungsarbeiten):  ca. 11.000 € 
 
Zwangsentlüftung Duschräume (Keine Fensterlüftung gewünscht 
wegen Einsehbarkeit Nachbargrundstück):           ca. 4.000 € 
 
 
2. Auf Grund von Auflagen in der Baugenehmigung sowie nach Vorliegen der abschließenden 
jeweiligen Fachbegutachtungen sind Mehrkosten bei brandschutzrechtlich 
erforderlichen Maßnahmen entstanden: 
 
Austausch Decken (Gerüstgestellung, Demontage Brandlast, neue Gips-  
kartondecke und Brandschutzverkleidung Rohrleitungen in Fluchtwegen)  ca. 25.000 € 
 
Kleinmaßnahmen Brandschutz (u.a. Rauchabzüge Treppenhaus, vernetzte  
Rauchmelder und zusätzliche Feuerlöscher)             ca. 8.000 €
  
 
Mehrkosten Fluchtwegtreppen nach Berechnung Prüfstatiker     ca. 17.000 € 
 
 
Wegen noch ausstehender Rechnungen kann noch keine endgültige Abrechnung erfolgen. 
Die jetzt angegebene Summe von 333.000 € wird jedoch aller Voraussicht nach nicht 
überschritten. 
 
Somit entstehen überplanmäßige Ausgaben, die den Betrag von 25.000 € übersteigen und 
somit eine Zustimmung des Rates erfordern. 
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Anlagen: 

- 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Fuchte, Karsten gez. Fuchte 
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