
BV Neubau 3-Feld-Sporthalle, Rudolf-Harbig-Straße 18, 48301 Nottuln

inkludiert - Erhöhung der Halle - Erhöhung der Halle - Erhöhung der Halle

- Aufstellung durch Verwaltung - Aufstellung durch Architekt - Aufstellung durch Architekt
- KG 500 / Aussenanlagen
- KG 600/ Ausstattung

- Anpassung durch Verwaltung
   - KG 600 u. KG 700

Stand 08.11.2018 23.03.2018 08.06.2017

(geliefert am 16.10.2018)

KGR Kostengruppe Kostenprognose nach DIN 276
(Ab LPH 5: Ausführungsplanung)

Kostenberechnung nach DIN 276
(LPH 3:Entwurfsphase)

Kostenschätzung nach DIN 276
(LPH 2: Projekt- und Planungsvorbereitung)

100 Grundstück 0,00 € 0,00 € 0,00 €
200 Herrichten und Erschließen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 2.850.869,43 € 2.501.197,50 € 2.501.197,50 €

310 Baugrube 204.462,13 € 140.850,00 € 140.850,00 €
320 Gründung 228.440,00 € 310.300,00 € 310.300,00 €
330 Außenwände 917.147,75 € 683.000,00 € 683.000,00 €
340 Innenwände 428.075,00 € 412.265,00 € 412.265,00 €
350 Decken 360.832,50 € 397.300,00 € 397.300,00 €
360  Dächer 446.643,45 € 379.857,50 € 379.857,50 €
370 Baukonstruktive Einbauten 171.500,00 € 140.000,00 € 140.000,00 €
390  Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 93.768,60 € 37.625,00 € 37.625,00 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 585.456,65 € 616.458,21 € 616.548,21 €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 101.571,27 € 80.055,79 € 80.055,79 €
420 Wärmeversorgungsanlagen 115.059,94 € 159.559,05 € 159.559,05 €
430 Lufttechnische Anlagen 108.492,19 € 125.770,90 € 125.770,90 €
440 Starkstromanlagen 158.740,82 € 178.691,59 € 178.691,59 €
450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 45.953,93 € 56.742,38 € 56.832,38 €
460 Förderanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
480 Gebäudeautomation 15.638,50 € 15.638,50 € 15.638,50 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 40.000,00 € 0,00 € 0,00 €

500 Außenanlagen 168.500,00 € 42.000,00 € 0,00 €
510 Geländeflächen 20.000,00 € 42.000,00 € 0,00 €
520 Befestigte Flächen 120.000,00 € 0,00 € 0,00 €
530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
540 Technische Anlagen in Außenanlagen 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
550 Einbauten in Außenanlagen 8.500,00 € 0,00 € 0,00 €
590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 163.500,00 € 169.000,00 € 0,00 €
610 Ausstattung 163.500,00 € 169.000,00 € 0,00 €
620 Kunstwerke 0,00 € 0,00 € 0,00 €

700 Baunebenkosten 735.851,44 € 647.429,35 € 556.329,35 €
710 Bauherrenaufgaben 0,00 € 0,00 € 0,00 €
720 Vorbereitungen der Objektplanung 0,00 € 0,00 € 0,00 €
730 Architekten- und Ingenieurleistungen 632.256,30 € 586.329,35 € 556.329,35 €
740 Gutachten und Beratung 38.551,52 € 42.600,00 € 0,00 €
750 Kunst 0,00 € 0,00 € 0,00 €
760 Finanzierung 0,00 € 0,00 € 0,00 €
770 Allgemeine Baunebenkosten 65.043,62 € 18.500,00 € 0,00 €
790 Sonstige Baunebenkosten 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtkosten netto 4.504.177,52 € 3.976.085,06 € 3.674.075,06 €
zzgl. UmSt 855.793,73 € 755.456,16 € 698.074,26 €

Gesamtkosten brutto 5.359.971,25 € 4.731.541,22 € 4.372.149,32 €

Differenz zur Schätzung in € 987.821,93 € 359.391,90 €
Differenz zur Schätzung in % 22,6% 8,2%

KGR Kostengruppe Auszahlungen
(seit Beginn des Bauvorhabens)

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 958.741,62 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen 4.111,63 €
500 Außenanlagen 0,00 €
600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 €
700 Baunebenkosten 442.435,99 €

Gesamtkosten brutto 1.405.289,24 €
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