
Wiederaufbau Sebastian-Grundschule Darup, Meilensteine bei Vergabe im Wettbewerb

Meilensteine
geschätzter 

Zeitbedarf

zusätzliche Termine Ferien

Festlegung weitere Vorgehensweise 25.08.

Ausschreibung und Vergabe externer 

Wettbewerbsbegleiter, Vorbereitung Unterlagen ??
10 Wochen

EU-Vergabeverfahren

Durchführung Wettbewerb mit externer Begleitung

Wettbewerbsabschluss mit Entscheidung

Vergabeentscheidung Planungsvertrag

Entwurfsüberarbeitung, Kostenberechnung DIN 276 ca. 4 Monate

Entwurfsfreigabe inkl. Kosten (Rat)

Bauantragsverfahren ca. 6 Monate

Baugenehmigung

Ausführungsplanung / Statik ca. 6 Monate

Vergabeverfahren Bauleistungen (gewerkeweise) ca. 6 Monate

Vergabeentscheidungen

Bauzeit ca. 14 Monate

Abnahmen / Nacharbeiten

Inneneinrichtung ca. 3 Monate
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ca. 8 Monate
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Zeitspanne, die auf Grund äußerer Einflüsse variieren kann Zeitspanne, die bei jedem Verfahren gleich bleibt

Wahlen + neuer 

Rat
Ferien Ferien Ferien


