



Gemeinde Nottuln  
Der Bürgermeister

**öffentliche  
Beschlussvorlage**  
Vorlagen-Nr. **068/2014**

Produktbereich/Betriebszweig:  
**09 Räumliche Planung und  
Entwicklung,  
Geoinformationen**  
Datum:  
**14.04.2014**

## **Tagesordnungspunkt:**

Sachstandsbericht Regionale 2016 - Projekt "WasserWege Stever"

## **Beschlussvorschlag:**

Der Bericht über den Sachstand des Projektes „WasserWege – Stever“ wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Für die Begleitung und Entwicklung des Projektes auf Seiten der Gemeinde Nottuln entstehen interne Personalkosten.

Für die Leistungen des Planungsbüros Koenzen (Projektmanagement und Begleitung, Einbindung der Einzelmaßnahmen, Entwicklung der Projektstudie etc.) entstehen Kosten nach Aufwand, diese werden zwischen den beteiligten Gemeinden zu gleichen Teilen aufgeteilt. Im Zeitraum 06/2013 – 11/2013 lag der Anteilsbetrag für die Gemeinde Nottuln bei 1.785 Euro. Abhängig vom Aufwand für das Planungsbüro im Qualifizierungsprozess der Regionale-Projekte können diese Kosten deutlich höher liegen. Zum Vergleich: im Bearbeitungszeitraum 06/2012 – 12/2012 lag der Anteilsbetrag durch die Entwicklung einer Projektstudie zur Erreichung der Qualifizierungsstufe „B“ bei 8.000 Euro.

Für das „Quellenschutz- und Entwicklungskonzept“ entstehen Kosten von insgesamt 23.240 Euro. Durch die Zuwendung von Fördermitteln aus dem Programm „Wasserbau“ in Höhe von 80 % reduzieren sich die Kosten auf 4.650 Euro. Der Anteil für die Gemeinde Nottuln beläuft sich auf 2.325 Euro (zweiter Projektpartner Stadt Lüdinghausen). Kosten für eine mögliche Umsetzung von Maßnahmen aus diesem Konzept können derzeit noch nicht genannt werden.

Die Gesamtkosten für den geplanten Aussichtsturm an der Kläranlage Appelhülsen lassen sich bislang nur grob schätzen (vgl. mündlicher Vortrag). Wenn die Maßnahme förderfähig

Vorlage Nr. 068/2014

ist, wird die Förderung bei max. 50 % liegen. Die Höhe einer Beteiligung des Projektpartners Lippeverband ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt.

### **Beratungsfolge:**

<b>Gremium</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Behandlung</b>		
<b>Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen</b>	07.05.2014	öffentlich		
	<b>Beratungsergebnis</b>			
	einstimmig	ja	nein	enthalten

gez. Schneider

**Sachverhalt:**

Über den Sachstand des Regionale-Projektes „WasserWege – Stever“ wird in der Sitzung mündlich berichtet. Zuletzt wurde hierüber im Rahmen der Sitzungen 20.06.2012 und 28.11.2012 berichtet (vgl. Vorlagen-Nr. 125/2012 und 229/2012).

In der Sitzung soll außerdem über den Fortgang der Gespräche hinsichtlich des Baus von Radwegen an Kreisstraßen berichtet werden (Radweg Dülmener Straße / Radweg Uphovener Weg).

Verfasst:  
gez. Kerstin Juta-Wiggeshoff

Sachgebietsleitung:  
gez. Fuchte